

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АРМАВИР**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Этап подготовки	ноябрь 2011 – май 2012г.	УО, АДЦ, ЦРО, ОУ
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА-9 в муниципальном образовании город Армавир в 2012 году	до 30 ноября 2011г.	УО
1.2.	Утверждение организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 в муниципальном образовании город Армавир в 2012 году	до 30 ноября 2011г.	УО
1.3.	Оказание организационно-методической помощи общеобразовательным учреждениям в подготовке к проведению ГИА-9	в течение года	УО
1.4.	Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2012 году	декабрь 2011 г.	УО
1.5.	Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися IX классов по математике и русскому языку 2011 - 2012 учебного года.	декабрь 2011 г.	УО
1.6.	Контроль хода подготовки к ГИА-9	весь период	УО
2.	Ресурсное обеспечение ГИА-9		
2.1.	Планирование ресурсного обеспечения ГИА-9.	февраль 2012г.	УО
2.2.	Обеспечение условий для функционирования:		
2.2.1	Муниципального центра обработки информации на базе АДЦ;	февраль-март 2012г.	УО
2.2.2	Предметных комиссий ТЭК;	март-июнь 2012г.	УО
2.2.3	Пунктов проведения ГИА-9 (далее – ОУ-ППЭ)	до 1 апреля 2012г.	УО
3.	Ознакомление с региональными организационно-нормативными документами:		
3.1.	Ознакомление с процедурами проведения экзаменов с участием ТЭК	март 2012г	УО, ОУ

3.2.	<i>Ознакомление с положениями:</i>		
3.2.1	о региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК);	январь 2012г	УО, ОУ
3.2.2	о территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК);	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.3	о предметных комиссиях РЭК;	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.4	о предметных комиссиях ТЭК;	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.5	о конфликтной комиссии РЭК;	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.6	о конфликтных комиссиях ТЭК;	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.7	об общественных наблюдателях;	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.8	об общеобразовательном учреждении –ППЭ	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.9	по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9	март 2012 г	УО, ОУ
3.2.10	по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ГИА-9	март 2012 г	УО, ОУ
3.4.	<i>Внесение предложений на утверждение составов:</i>		
3.4.1	региональной экзаменационной комиссии	январь 2012г.	УО
3.4.2	территориальных экзаменационных комиссий;	январь 2012г.	УО
3.4.3	предметных комиссий РЭК и ТЭК;	март 2012г.	УО
3.4.4	руководителей ОУ-ППЭ;	март 2012г.	УО
3.4.5	конфликтных комиссии РЭК и ТЭК;	март 2012г.	УО
3.4.6	общественных наблюдателей	март 2012г.	УО
3.5.	<i>Утверждение:</i>		
3.5.1	пунктов проведения ГИА-9;	апрель- май 2012г.*	УО, АДЦ
3.5.2	распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА-9 по каждому предмету.	апрель- май 2012г.*	УО, АДЦ
3.6.	Подготовка общественных наблюдателей и распределение их по ОУ-ППЭ	до 15 мая 2012г.	УО
3.7.	Ознакомление со списком учреждений СПО Краснодарского края, принимающих результаты ГИА-9	до 15 марта 2012г.	УО, ОУ
4.	<i>Мероприятия по формированию региональной базы данных</i>		
4.1.	Подготовка и направление в департамент образования и науки Краснодарского края заявки на участие в ГИА-9;	до 01.12.2011г.	АДЦ
4.2.	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным департаментом образования;	до 01.02.2012г.	УО
4.3.	Сбор и сопровождение РБД ГИА-9 муниципального образования город Армавир	по отдельному плану-графику	АДЦ

5.	Организация обучения:		
5.1.	Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА-9	весь период	УО, ЦРО
5.2.	Организация обучения по проведению ГИА-9:		
5.2.1	участников ГИА-9 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ;	до 15 апреля 2012г.	УО, АДЦ
5.2.2	школьных координаторов ГИА-9;	до 15 апреля 2012г.	УО
5.2.3	председателей территориальных предметных комиссий, тьюторов по предметам;	до 15 мая 2012г.	ЦРО
5.2.4	руководителей ОУ-ППЭ и организаторов.	до 15 апреля 2012г.	УО
6.	Организация проведения внешней оценки подготовки и проведения ГИА-9 Организация опроса общественного мнения выпускников 2012 года и родителей	апрель, июнь 2012г.	УО, ЦРО
7.	Информирование о проведении ГИА-9		
7.1.	Контроль информационно-разъяснительной работы школьного уровня по подготовке к ГИА-9	весь период	УО
7.2.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ	весь период	УО
7.3.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9	весь период	УО, АДЦ, ЦРО
7.4.	Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки	весь период	УО, АДЦ, ЦРО
7.5.	Доведение до образовательных учреждений и участников ГИА-9 нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней, инструкций по проведению ГИА-9	весь период	УО
7.6.	Организация информационных сайтов и стендов	весь период	УО, ОУ
7.7.	Издание информационных и справочных материалов	весь период	УО, ЦРО
II.	Этап проведения	май-июнь 2012 г.	
1.	Реализация технологии проведения ГИА-9		
1.1.	Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы	до 20 мая 2012г.	УО
1.2.	Получение и доставка экзаменационных материалов для ГИА-9	май - июнь 2012г.	УО
1.3.	Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором	май-июнь 2012г.	УО, АДЦ, ОУ
1.4.	Доставка и сохранность экзаменационных работ по математике и русскому языку выпускников школ МО город Армавир в Краснодар	май-июнь 2012г.	УО

1.5.	Доставка и сохранность экзаменационных работ по предметам по выбору выпускников школ МО город Армавир в пункты проверки	май-июнь 2012г.	УО, АДЦ
1.6.	Организация обработки тестовых заданий экзаменационных работ по предметам по выбору выпускников ОУ города	май-июнь 2012г.	УО, АДЦ, ЦРО
1.7.	Организация оценивания ответов на задания с развернутым ответом экзаменационных работ по предметам по выбору выпускников ОУ города	май-июнь 2012г.	УО, АДЦ, ЦРО
1.8.	Подготовка отчетов по проведению ГИА-9 текущего года в разрезе школ и учебных предметов	июнь-август 2012г.	УО, АДЦ, ЦРО
2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности		
2.1.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9;	апрель-июнь 2012г.	УО
2.2.	Контроль процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом;	апрель-июнь 2012г.	УО, АДЦ, ЦРО
2.3.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА-9, их обработки, передачи и хранения;	весь период	УО
2.4.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, АДЦ	апрель-июнь 2012г.	УО
3.	Организация и проведение мониторинга ГИА-9		
3.1.	Организация и проведение мониторинга ГИА-9 в муниципальном образовании город Армавир	май - июль 2012г.	УО, АДЦ
III.	Этап анализа и выработки предложений	июль-август 2012г.	
1.	Подготовка и предоставление:		
1.1.	Итоговых отчетов о результатах работы - в ТЭК;	июнь 2012г..	Председатели предметных комиссий ТЭК
1.2.	Итоговых протоколов – в УО;	июнь 2012г.	Конфликтные комиссии ТЭК
1.3.	Аналитических справок по итогам ГИА-9 по учебным предметам	июнь 2012г.	АДЦ
1.4.	Аналитической справки по итогам ГИА-9 в общеобразовательном учреждении	июнь 2012г.	ОУ
1.5.	Справки о проведении ГИА-9 – в департамент образования и науки Краснодарского края	июль 2012г.	УО
1.6.	Издание информационного сборника «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Армавир в 2012»	июль-август 2012г.	УО, ЦРО

* до 12 мая 2012 года в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края (приказ ДОН от 30.03.2000 г. № 450)

В плане приняты следующие сокращения:

УО – управление образования муниципального образования город Армавир;

АДЦ – МКУ «Аттестационно - диагностический центр»;

ЦРО – МБУ «Центр развития образования»;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ОУ-ППЭ – общеобразовательное учреждение-пункт проведения экзаменов;

РБД ГИА-9 – региональная база данных выпускников 9-х классов;

ТЭК – территориальная экзаменационная комиссия.

Начальник управления

Н.В. Степовая